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Introduction
L’année 2012 a vu la poursuite de la mise en œuvre des trois projets du Programme d’Action National d’Adaptation à la variabilité et aux changements climatiques (PANA) du Burkina Faso, débuté en 2009. Il s’agit des projets :

· Adaptation aux changements climatiques en vue de l’amélioration de la sécurité humaine du Burkina Faso (PANA-BKF-PNUD-DANIDA), d’un montant d’environ 870 Mille $ US, soit environ 435 Millions de FCFA financé par le Danemark et 125 mille $US soit 62,5 Millions de francs CFA par le PNUD ;

· Renforcement des capacités pour une meilleure prise en compte des préoccupations liées à l’adaptation aux changements climatiques lors de la préparation et de la mise en œuvre, des plans, programmes et projets de développement, PANA-BKF-PNUD-Japon, financé par le Gouvernement Japonais pour environ 2 Millions 900 Mille $ US, soit 1 Milliard 450 Millions ;

· Renforcement des capacités pour l’adaptation et la réduction de la vulnérabilité aux changements climatiques au Burkina Faso, PANA-BKF-PNUD-FEM, financé à hauteur de 2 Millions 900 Mille $ US, soit environ 1 Milliard 450 Millions de FCFA par le FEM et 500 Mille $US soit 250 Millions de francs CFA par le PNUD.

Il faut rappeler que le PNUD, entant que l’agence d’exécution pour ces trois projets, apporte une assistance technique pour la mise en œuvre des trois projets.

Par ailleurs, l’année 2012 correspond à la dernière année de mise en œuvre du projet PANA-BKF-PNUD-JAPON dont la clôture est prévue pour le 31 décembre 2012. Concernant le projet PANA-BKF-PNUD-DANIDA qui devrait également prendre fin le 31 décembre 2012, il a été convenu avec la Coopération Danoise de poursuivre la mise en œuvre des activités jusqu’au 30 juin 2013, suite à la suspension des activités courant 2012 dans l’attente de la réalisation de l’audit sur les exercices 2009 et 2010, qui a connu des lenteurs dans sa mise en œuvre. 

Au cours de cette année, l’équipe de la coordination du PANA a été renforcée par le recrutement d’un personnel complémentaire. Cela a favorisé la mise en œuvre des activités consignées dans le présent rapport consacré au bilan de la mise en œuvre des activités. 
I. Les évènements ayant marqué la vie du PANA en 2012

Les évènements suivants ont marqué la mise en œuvre des projets  du PANA :

· les rencontres bilan de la mise en œuvre des différents protocoles de partenariat qui ont permis de faire le point de l’exécution des missions de chaque structure partenaire et de trouver des solutions aux contraintes ou blocages éventuels que connaissaient certaines conventions de partenariat ;

· la mission de supervision du PANA-FEM par le bureau régional du PNUD/FEM de Pretoria, au mois d’avril 2012 ;
· la mission conjointe DEP/DAF en mai 2012 ;
· mise à la disposition des équipements informatiques à l’endroit des DEPs des différents ministères
· mise à la disposition des équipements (stations météos et serveur à haute performance) pour rendre opérationnels d’un système de collecte et de partage des données climatiques 

· l’évaluation à mi-parcours du PANA-FEM dont les résultats provisoires sont disponibles ;
· [image: image14.jpg]


la mission conjointe d’information et de sensibilisation sur les acquis de l’adaptation aux changements climatiques organisée par la Coordination du PANA à l’intention des PTF en novembre 2012 ;
· le renforcement de l’équipe de l’Unité de Coordination des Projets du PANA, par le personnel complémentaire :

· une Experte en Communication ;
· une Experte en Suivi – Evaluation ;
· une Assistante de Direction ;
· deux Chauffeurs ;
· un Responsable Administratif et Financier.
II. Etat d’exécution physique des activités

2.1. Projet PANA-BKF-PNUD-FEM

2.1.1. Les objectifs.

L’objectif du projet PANA-BKF-PNUD-FEM est de renforcer la résilience (et la capacité d’adaptation) du Burkina Faso face aux risques des changements climatiques dans le secteur agro-sylvo-pastoral. 

2.1.2. Les résultats
Trois résultats spécifiques sont attendus de la mise en œuvre du projet.
· Résultat 1 – La capacité de planification et de réponse aux changements climatiques est améliorée dans le secteur agro-sylvo-pastoral. ;
· Résultat 2 – Les meilleures pratiques sont connues, éprouvées et adoptées, par les communautés, ce qui réduit les risques  des impacts dus aux CC sur la productivité agro-sylvo-pastorale ;
· Résultat 3 – Les leçons apprises et les meilleures pratiques des résultats 1 et 2 sont capitalisées et diffusées
· Résultat 4 – La gestion administrative et financière
2.1.3. Les principales activités mises en œuvre
Au niveau de la Coordination Nationale peuvent être notées, les activités suivantes :
Résultat 1. La capacité de planification et de réponse aux changements climatiques est améliorée dans le secteur agro-sylvo-pastoral.

	Produit 1.1. Les politiques sectorielles et les législations sont revues en vue de leur mise en cohérence avec les besoins d’adaptation aux risques liés aux CC  à la fin du projet

	 1.1.1 développer un mécanisme d’analyse des politiques, des stratégies, des programmes et des législations en vigueur

	1.1.2 analyser les politiques, stratégies, programmes et les législations dans le secteur agro-sylvo-pastoral

	1.1.3 formuler ensuite des recommandations pour leur mise en cohérence avec les besoins des CC (aspects métrologiques, gouvernance des risques liés aux CC, etc.)

	Produit 1.2   Des mécanismes de partenariat avec les autres projets et programmes pour la synergie d’action sont effectifs

	1.2.1  signer des protocoles d’accord / de collaboration avec les partenaires identifiés (formation, investissement, plans de travail harmonisés, etc.)

	1.2.2  animer des cadres de concertation technique (basé sur les cadres de concertation existants) entre les partenaires au projet (couvrant les niveaux central et local)

	Produit 1.3  La capacité des agents techniques de vulgarisation est renforcée par des connaissances en CC et l’utilisation de trousses à outils.  

	1.3.1 identifier et produire des trousses à outils (scénarios des événements extrêmes, scénarios de CC, vulnérabilités et options d’adaptation, bonnes pratiques, etc.)

	1.3.2 Elaborer des modules de formation pour l’utilisation des trousses à outils

	1.3.3 Former les agents techniques de vulgarisation à l’exploitation des trousses à outils

	Produit 1.4 La capacité des responsables administratifs et techniques du secteur agro-sylvo-pastoral au niveau des régions et des provinces pour l’utilisation des outils de -sylvo-pastoral au niveau des régions et des provinces pour l’utilisation des outils de planification, de contrôle et de suivi des politiques sectorielles en lien avec les CC est renforcée et les connaissances nécessaires acquises

	1.4.1 identifier et développer les trousses à outils adaptées aux missions des responsables administratifs et techniques au niveau régional (cartes de vulnérabilité de la région, scénarios des événements extrêmes, indicateurs de vulnérabilité et d’adaptation au niveau régional en phase avec le contexte socioculturel et économique de la région, etc.)

	1.4.2 Elaborer des modules de formation pour l’utilisation des trousses à outils

	1.4.3 Former les responsables administratifs et techniques

	Produit 1.5 Les capacités de collecte et de traitement des données climatiques sont renforcées

	1.5.1 Renforcer le réseau météorologique national par des stations synoptiques automatiques (avec télétransmission dans les zones pilotes)

	1.5.2. Mettre 4 stations limnométriques (sur fleuves Mouhoun et Béli) pour un suivi hydrologique fine des débits et de l’envasement

	1.5.3 Renforcer les capacités technique et informatique de stockage et de traitement des données climatiques au niveau central (service de météorologie)

	1.5.4 Former les cadres techniques du service de météorologie sur l’utilisation et l’adaptation des modèles climatiques globaux et régionaux développés par les centres internationaux de modélisation du climat

	1.5.5. Diffuser l’information climatique (dates de semis, …) dans les sites pilotes afin d’aider les communautés villageoises à s’adapter plus efficacement aux risques climatiques 

	Produit 1.6 Les structures nationales et régionales/provinciales de suivi et de distribution alimentaire sont renforcées afin de pouvoir gérer les risques dus aux changements climatiques.

	1.6.1 Faire une étude de faisabilité relative à l’agencement fonctionnel de la gestion des stocks au niveau des villages couverts par le projet avec le dispositif national de sécurité alimentaire 

	1.6.2 Développer la capacité des villages à constituer les banques de céréales et à les conserver en tant que moyen d’adaptation aux CC 

	1.6.3 appuyer les villages à gérer de manière efficiente et durable leur disponible alimentaire à travers des activités génératrices de revenu et autres dispositifs (par. ex warrantage, etc. )

	1.6.4 Selon les expériences acquises, sensibiliser et former les cadres (experts nationaux)  des structures de suivi et de distribution alimentaire en vue d’introduire les besoins d’adaptation aux CC dans les plans d’action et leurs modes d’intervention


· Résultat 2 – Les meilleures pratiques sont connues, éprouvées et adoptées, par les communautés, ce qui réduit les risques  des impacts dus aux CC sur la productivité agro-sylvo-pastorale ; 
(Cf. les activités au niveau des six (6) sites

· Résultat 3: Gestion des connaissances, diffusion des leçons et les meilleures pratiques;  
	3.1. Signer des protocoles d’accord/de collaboration avec les partenaires identifiés (L’UFR Sciences Exactes et Appliquées, Département de physique à l'Université de Ouagadougou) 

	3.2. Signer des protocoles d’accord/de collaboration avec les partenaires identifiés (INERA)

	3.3. Organiser des missions des échanges des expériences 

	3.4. Assurer le partage et de diffusion des leçons apprises des projets (ateliers, tables rondes, bulletins, etc.)

	3.5 .Capitaliser les expériences pilotes des projets PANA

	3.6 Formulation de note conceptuelle de projet d’adaptation  communautaire

	3.7. Renforcement des capacités des personnes clefs pour la capitalisation et la formulation des projets d’adaptation communautaires au CC  


· Résultat 4 – La gestion administrative et financière

Au niveau des six (6) villages 
Les principales activités mises en œuvre dans les six villages d’intervention sont les suivantes :
· sensibiliser rechercher l’adhésion des communautés et partenaires et les mobiliser pour la mise en œuvre du projet (favoriser la cohésion sociale) ;
· réaliser les activités suivantes de réduction de la vulnérabilité de la production végétale face aux risques climatiques ; 
· réaliser les activités suivantes de réduction de la vulnérabilité de la production animale face aux risques climatiques ; 
· réaliser les activités suivantes de réduction de la vulnérabilité des populations par l’acquisition de connaissances théoriques, pratiques et organisationnelles en matière d’adaptation aux CC et à la variabilité climatique ;
· suivre, évaluer les activités prioritaires et rendre compte.
2.1.4. La révision budgétaire
Au cours de l’année 2012, une révision budgétaire a été faite pour recadrer les activités en tenant  compte de la clôture du projet PANA-FEM, prévue pour le 31 décembre 2013 au lieu de 2012 comme inscrit lors du Comité de Pilotage du 28 février 2012. Cette révision budgétaire a été revue à la baisse et la situation est la suivante par résultat :
	Résultats 
	Budget initial 2012 (FCFA)
	Budget révisé 2012
(FCFA)

	Résultat 1
	117 755 075
	39 671 000

	Résultat 2 
	500 890 300
	235 459 500

	Résultat 3
	176 622 925
	2 000 000

	Résultat 4
	131 020 000
	97 393 500

	Total 
	926 288 300
	374 524 000


L’ensemble des activités révisées sont  celles citées plus haut. Cependant les quantités qui se laissent mieux apprécier au niveau du résultat 2 : - Les meilleures pratiques sont connues, éprouvées et adoptées, par les communautés, ce qui réduit les risques des impacts dus aux CC sur la productivité agro-sylvo-pastorale, sont présentées dans les lignes suivantes :
	Village 
	Activités 
	Unité 
	Prévision initiale 
	Prévision révisée

	Safi 
	Introduction à la production de riz pluvial strict 
	ha
	5
	5

	
	Application des techniques CES/DRS de cordons pierreux et de végétalisation ligneuse à base de jatrophacurcas : collecte, stockage et transport des blocs de pierres, détermination des courbes de niveau, disposition des pierres, 
	ha
	15
	15

	 
	Assistance à la production de fumure organique à l’aide de fosses fumières stabilisées de 9 m3 chacune pour cinquante (50) ménages
	Fosse fumière 
	50
	50

	 
	Travaux d'études de faisabilité pour le traitement de ravines et la réalisation de 3 boulis
	Types  d'études
	2
	1

	 
	Application participative des techniques de récupération agricole des terres/glacis dégradés (zaï)
	ha
	10
	10

	 
	Réalisation de 3 boulis + contrôle des travaux 
	boulis
	3
	0

	 
	Traitement des ravines du village + contrôle des travaux
	ravine 
	2
	0

	 
	Réception provisoire et définitive des ouvrages (boulis, traitement de ravines, forages, magasin SPAI….)
	FF
	4
	1

	 
	Lancement d’un système de warrantage à travers la banque de céréales
	Warrantage 
	1
	0

	 
	Récupération de glacis à des fins pastorales (charrue delphino) avec restauration du couvert végétal par sous solage
	ha
	50
	50

	 
	Délimitation/restauration de zones à vocation pastorale (rencontres réalisées)
	ha
	9
	0

	 
	Installation d'un moulin à grains 
	moulin 
	1
	1

	 
	Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agro-sylvo-pastorale :
	séance 
	1
	1

	 
	Récupération de glacis à des fins pastorales (charrue delphino) avec restauration du couvert végétal par sous solage
	ha 
	50
	50

	 
	Embouche ovine et/ou bovine (pour les femmes) en unités de production familiale (activités génératrices de revenus) : formation, réalisation bergerie/étable, appui pour achat des ovins et/ou bovins
	unités 
	10
	10

	 
	Appui en  fonds de roulement pour la diffusion et la vente des SPAI
	fonds de roulement 
	1
	1

	 
	Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agro-sylvo-pastorale 
	séance 
	1
	1

	 
	Regarnissage de la bande de protection de 10 ha des berges du cours d’eau  à l’aide  d’espèces ligneuses améliorées, adaptées et utilitaires
	ha
	10
	10

	 Safi
	Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agro-sylvo-pastorale 
	séance 
	1
	1

	 
	Sensibilisation/information/formation en matière de CC : deux séances de vingt-cinq (25) personnes chacune +théâtre-forum
	séance 
	2
	2

	 
	Suivre, évaluer les activités et rendre compte
	sortie
	12
	12

	 
	Organiser un atelier-bilan des activités dans le village
	atelier -bilan 
	1
	1

	Kobouré 
	Mise en service d’une banque de céréales fonctionnelle (fonds de roulement)
	Fonds de roulement 
	1
	0

	 
	Aménagement d’un "Jardin Potager Africain  (JPA) 
	ha
	5
	0

	 
	Travaux d'études de faisabilité pour la réalisation d’un (01) jardin potager Africain de 5 ha ainsi que la réfection des berges de 5 mares
	type d'étude
	3
	1

	 
	Introduction à la production de riz pluvial strict
	ha 
	5
	5

	 
	Travaux d'études de faisabilité pour la réalisation d’un (01) jardin potager Africain de 5 ha ainsi que la réfection des berges de 5 mares
	type d'étude
	3
	1

	 
	Installation d'un moulin à grains 
	moulin 
	1
	1

	 
	Réalisation de 6 boulis + contrôle des travaux
	boulis 
	6
	0

	 
	Protection des berges des 5 mares du village + contrôle des travaux
	mare
	5
	0

	 
	Contrôle des travaux de réalisation de 6 boulis
	sortie 
	6
	0

	 
	Contrôle des travaux d’aménagement d’un "Jardin Potager Africain  (JPA)" 
	 
	2
	0

	 
	Lancement d’un système de warrantage à travers la banque de céréales
	warrantage 
	1
	0

	 
	Mise en place d’un jardin polyvalent pilote pour les personnes vulnérables (femmes, jeunes, vieux) pour la production de plants 
	plants 
	 
	0

	 
	Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agro-sylvo-pastorale (1 séance)
	séance 
	1
	1

	 
	Construction d’unités modèles de fenils au profit de groupements sélectionnés
	fenil 
	10
	10

	 
	Appui à l’aviculture villageoise améliorée en unités modèles de production semi intensive 
	poulailler
	10
	10

	 
	Embouche ovine et/ou bovine (pour les femmes) en unités modèles de production familiale
	Bergerie 
	5
	5

	 
	Contrôle des travaux  de la construction d’un parc de vaccination
	parc de vaccination
	1
	1

	 
	Promotion de trois (3) spéculations de cultures fourragères
	ha 
	3
	3

	 
	Formation des producteurs en méthodes de fauche et de conservation de fourrages et de résidus de récoltes (1 séance/groupe de 20 producteurs) +achat d’équipements
	séance 
	1
	1

	Kobouré 
	Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agro-sylvo-pastorale (1 séance)
	séance 
	1
	1

	 
	Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agro-sylvo-pastorale 
	séance 
	1
	1

	 
	Sensibilisation/information/formation en matière de CC : deux séances de vingt-cinq (25) personnes chacune + théâtre forum
	théâtre forum 
	1
	1

	 
	Suivre, évaluer les activités et rendre compte
	sortie 
	12
	12

	 
	Organiser un atelier-bilan  des activités 2012 dans le village
	atelier -bilan 
	1
	1

	 
	Organiser une session de CCP sur le bilan des activités 2011-2012
	session CCP
	1
	1

	Mounkuy
	Former/renforcer les capacités des producteurs en CC en diverses techniques de production ASP (3 sessions pour 90 pers. 3 sessions pour 90 pers.)
	Théâtre forum 
	1
	1

	 
	Appuyer  la réalisation de fosses fumières stabilisées
	Fosse fumière 
	100
	100

	 
	Organiser, superviser et contrôler la construction de la banque de céréales
	BC
	1
	0

	 
	Organiser, superviser et contrôler la réalisation du puits maraîcher 
	puits maraîcher 
	1
	0

	 
	Organiser, superviser et contrôler l’extension de l’aménagement du jardin polyvalent de 1,5 ha
	ha
	1.5
	0

	 
	Organiser, superviser et contrôler la réalisation  de 2 forages  de quartier et 3 forages le long des pistes à bétail
	forage 
	5
	0

	 
	Former/renforcer les capacités des producteurs en CC en diverses techniques de production ASP
	séance 
	 
	0

	 
	Activités de préparation à l'Aménagement et à la gestion des parcours à bétail existants
	voyage d'échange 
	1
	1

	 
	Organiser, superviser et contrôler l’exécution des travaux d’aménagement des pistes à bétail
	piste (km)
	20
	20

	 
	Former/renforcer les capacités des producteurs en CC en diverses techniques de production ASP
	séance 
	3
	3

	 
	Sensibiliser les communautés et les partenaires pour la recherche de l’adhésion au PANA, à travers le théâtre forum 
	théâtre forum 
	1
	0

	 
	Former  les leaders d'opinion villageois et les agents des services techniques sur les changements climatiques (1 session de 2 j pour 20 participants)
	théâtre forum 
	1
	0

	 
	Tenir un atelier/forum villageois d’auto-évaluation des activités
	atelier -bilan 
	1
	1

	 
	Renforcer les capacités de suivi et d’auto-évaluation des acteurs locaux
	session 
	1
	0

	 
	Organiser une session du Cadre de Concertation Provinciale (CCP) pour examiner le rapport 2011 et le Programme 2012 
	CCP
	1
	0

	Souri 
	Reforestation et mise en défens d'une bande de 100 m sur les berges,  délimitation matérielle et pépinières villageoises
	mètre 
	100
	100

	
	Former/renforcer les capacités des producteurs en CC en diverses techniques de production ASP
	session 
	3
	3

	
	Organiser, superviser et contrôler l’aménagement du jardin polyvalent 
	jardin 
	1
	0

	
	Appuyer  la réalisation de fosses fumières stabilisées (100)
	Fosse fumière 
	100
	100

	 
	Appuyer l’aménagement des sites antiérosifs à l'aide de cordons pierreux et la végétalisation ligneuse (ha)
	ha 
	60
	0

	 
	Organiser, superviser et contrôler l’aménagement du jardin polyvalent 
	jardin 
	1
	0

	 
	Organiser, superviser et contrôler la réalisation  de 2 forages  de quartier et 3 forages le long des pistes à bétail
	forage 
	5
	0

	 
	Organiser, superviser et contrôler l’extension de l’aménagement du jardin polyvalent de 1,5 ha
	ha
	1.5
	0

	 
	Former/renforcer les capacités des producteurs en CC en diverses techniques de production ASP
	session 
	3
	3

	 
	Activités de préparation à l'Aménagement et à la gestion des parcours à bétail existants
	voyage d'échange 
	1
	1

	 
	Organiser, superviser et contrôler l’exécution des travaux d’aménagement des pistes à bétail
	piste (km)
	20
	20

	 
	Former/renforcer les capacités des producteurs en CC en diverses techniques de production ASP
	session 
	3
	3

	 
	Sensibiliser les communautés et les partenaires pour la recherche de l’adhésion au PANA, à travers le théâtre forum 
	session 
	1
	1

	 
	Former  les leaders d'opinion villageois et les agents des services techniques sur les changements climatiques
	session 
	1
	1

	 
	Tenir un forum villageois d’auto-évaluation des activités 
	atelier -bilan 
	1
	1

	 
	Renforcer les capacités de suivi et d’auto-évaluation des acteurs locaux
	session 
	1
	0

	 
	Organiser une session du Cadre de Concertation Provinciale (CCP) pour examiner le rapport 2012 et le Programme 2013 
	CCP
	1
	0

	Bagawa 
	Réalisation d’un Poste d’Eau  Autonome (PEA.) 
	PEA
	1
	0

	
	Réalisation d'une étude de faisabilité pour la réalisation d’un Poste d’Eau Autonome 
	Etude 
	1
	1

	
	Réalisation d’un boulis.
	boulis 
	1
	0

	
	Réalisation d'une étude de faisabilité pour la réalisation du boulis
	 Etude 
	1
	1

	 
	Appuyer la mise en place de l’Association des Usagers de l’Eau  AUE)
	AUE
	1
	0

	 Bagawa
	Construire des fosses fumières stabilisées 
	Fosse fumière 
	40
	40

	 
	Former les producteurs en technique de production de la fumure organique
	session 
	1
	0

	 
	Former les membres des comités villageois  en gestion des stocks familiaux (1 séance)
	session 
	1
	0

	 
	Former les membres de l'Association des Usagers de l’Eau (AUE)  
	session 
	1
	0

	 
	Former/recycler les membres du comité sur l'itinéraire technique de l'utilisation des semences améliorées 
	session 
	1
	0

	 
	Former les membres du comité en technique de confection des cordons pierreux
	session 
	1
	1

	 
	Organiser des voyages d’études sur les bonnes pratiques en agriculture
	voyage d'échange 
	1
	0

	 
	Organiser un concours meilleur producteur de fumure organique
	concours 
	1
	0

	 
	Poursuite des séances de sensibilisation dans les villages riverains de la zone de pâture 
	séance 
	4
	0

	 
	Aménagement de parcelles fourragères à base de niébé, de sorgho à double objectif 
	parcelle 
	20
	0

	 
	Appuyer l’embouche ovine pour les femmes des groupements  (facilitation crédit, formation, bergerie et équipement)
	femme
	10
	10

	 
	Appuyer l’acquisition de fonds de roulement pour l’achat des SPAI
	sac
	100
	100

	 
	Appuyer la construction de fenils individuels (budgets 2011 et 2012)
	fenil 
	20
	10

	 
	Appuyer en matériel de fauche et conservation des fourrages (moule:20);(charrette:10), (faucille:20); (fourche:10); (râteau:20) ; (coupe-coupe :20) ; (bottes : 20) ; paire de gants : 20) etc. 
	lot
	10
	10

	 
	Diagnostiquer et protéger le bétail contre les maladies liées aux changements climatiques (budgets 2011 et 2012)
	 séance
	2
	0

	 
	Renforcer les capacités des membres du comité en gestion des pâturages naturels  et des flux migratoire
	personne 
	25
	0

	 
	Former les producteurs en fauche, conservation et gestion des fourrages
	personne 
	20
	20

	 
	Former les producteurs en gestion du troupeau
	personne 
	25
	0

	 
	Former les producteurs en technique d'embouche
	personne 
	20
	20

	 
	Former les producteurs en gestion de la reproduction
	personne 
	25
	0

	 
	Organiser des voyages d'études sur l’embouche et la fauche et conservation du pâturage naturel
	personne 
	40
	0

	 
	Organiser un concours meilleur producteur de fourrage naturel
	concours 
	1
	0

	 Bagawa
	Mettre en place une pépinière villageoise
	pépinière 
	1
	1

	 
	Réaliser des sites anti érosifs, des reboisements et la végétalisation des berges du cours d’eau  « Gourol »
	ha 
	20
	20

	 
	Appuyer la construction de foyers améliorés
	foyer 
	200
	200

	 
	Récupérer les terres  fortement dégradées à des fins de production sylvo-pastorales (labour, réalisation de cordons pierreux, regarnissage du site)
	ha 
	50
	0

	 
	Former les membres du CVD en RNA
	session 
	30
	30

	 
	Former les productrices en technique de construction de foyers 3 pierres améliorées
	session 
	60
	60

	 
	Former et recycler les pépiniéristes villageois
	session 
	3
	3

	 
	Recycler des membres du CVD en technique de plantation
	session 
	30
	30

	 
	Organiser des voyages d'études
	session 
	60
	0

	 
	Organiser un concours de la meilleure utilisatrice de foyers améliorés
	concours 
	1
	0

	 
	Sensibiliser pour  rechercher l’adhésion des communautés et partenaires à travers le théâtre forum
	séance 
	3
	3

	 
	Sensibiliser/former des leaders d'opinion sur les changements climatiques
	séance 
	2
	2

	 
	Ouvrir un centre d’alphabétisation en fulfulde/tamashek
	centre alpha 
	1
	1

	 
	Equiper le centre d'alphabétisation
	centre alpha 
	1
	1

	 
	Suivre et évaluer les activités de 2012
	sortie 
	12
	12

	 
	Organiser un atelier bilan des activités dans le village
	atelier -bilan 
	1
	0

	Tin-Akoff
	Réalisation de forage
	 
	3
	0

	 
	Réhabilitation de forage
	 
	5
	0

	
	Réalisation d’une étude pour la réhabilitation des forages 
	Etude
	1
	1

	 
	Construire des fosses fumières stabilisées y compris lot de matériels
	Fosse fumière 
	40
	40

	 
	Mettre en place d’un fonds de roulement pour la banque de céréales
	Fonds de roulement 
	1
	0

	 
	Former le comité en technique de production de la fumure organique
	personne 
	40
	40

	 
	Appuyer la mise en place / formation des membres de l'Association des Usagers de l’Eau (AUE)
	personne 
	12
	12

	
	Recycler le comité en gestion du comité de gestion de la banque de céréales
	personne 
	13
	13

	 
	Former/recyclage le comité sur l'itinéraire technique de l'utilisation des semences améliorées 
	personne 
	40
	0

	 
	Organiser des voyages d'études 
	personne 
	20
	0

	 Tin-Akoff
	Organiser un concours du meilleur producteur de fumure organique
	concours 
	1
	0

	 
	Poursuivre les séances de sensibilisation dans les villages riverains de la zone de pâture
	séance 
	4
	0

	 
	Aménagement de parcelles fourragères à base de niébé, de sorgho à double objectif 
	parcelle 
	40
	0

	 
	Appui à l’embouche bovine
	bœufs 
	40
	0

	 
	Appui à l’acquisition de fonds de roulement pour l’achat des SPAI (sac) pour les hommes
	sac SPAI
	200
	0

	 
	Appui à la construction de fenils individuels pour les hommes
	fenil 
	30
	10

	 
	Appui en matériels et équipements de fauche et conservation des fourrages pour les hommes
	lot
	20
	0

	 
	Appuyer l’embouche ovine pour les femmes des groupements  (achat d’ovins) (2011et 2012)
	 femmes
	30
	30

	 
	Appuyer l’acquisition de fonds de roulement pour l’achat des SPAI pour l’embouche ovine
	sacs
	200
	200

	 
	Appuyer la construction de fenils individuels des femmes
	fenil 
	30
	20

	 
	Appuyer en matériel de fauche et conservation des fourrages (moule:20) ; (charrette:10) ; (faucille:20) ; (fourche:10) ; (râteau:20) ; (coupe-coupe :20) ; (bottes : 20) ; paire de gants : 20) etc. (2012)
	10 lots
	10
	10

	 
	Diagnostiquer et protéger le bétail contre les maladies liées aux CC
	séance 
	2
	0

	
	Former des membres du comité en gestion des pâturages naturels  et des flux migratoire
	personne 
	30
	30

	
	Former les producteurs en fauche, conservation et gestion des fourrages
	personne 
	30
	30

	
	Former les producteurs en technique d'embouche
	personne 
	40
	40

	
	Former les producteurs en gestion du troupeau
	personne 
	40
	0

	
	Former les producteurs en gestion de la reproduction
	personne 
	40
	0

	
	Organiser un concours du meilleur producteur de fourrage naturel
	concours 
	1
	0

	
	Organiser des voyages d'études sur l’embouche
	personne 
	20
	0

	
	Fixer les dunes de sable
	 ha
	20
	20

	
	Appuyer la construction de foyers améliorés
	foyer 
	200
	200

	
	Former les membres du comité en technique de défriche contrôlée
	personne 
	60
	60

	
	Former les membres du comité en technique de fixation des dunes
	personne 
	100
	100

	
	Former les membres du comité en RNA
	personne 
	60
	60

	
	Former les productrices en technique de construction de foyers 3 pierres améliorées
	personne 
	50
	50

	
	Organiser des voyages d'études
	personne 
	45
	0

	
	Organiser un concours de la meilleure utilisatrice de foyers améliorés
	concours 
	1
	0

	Tin-Akoff
	Sensibiliser pour rechercher l’adhésion des communautés et partenaires à travers le théâtre forum
	séance 
	4
	4

	
	Sensibiliser/former des leaders d'opinion sur les changements climatiques
	séance 
	4
	4

	
	Suivre et évaluer les activités de 2012
	sortie 
	12
	12

	
	Organiser un atelier bilan des activités dans le village
	atelier -bilan 
	1
	1

	
	Organiser une session du CCP sur le bilan des activités 2011-2012 
	session CCP
	1
	1


2.1.5. Etat de mise en œuvre des activités
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A ce niveau, il faudrait préciser que les activités liées aux résultats 1 et 3 ont été prises en compte par le projet PANA-JAPON et PANA-DANIDA. Le résultat 4 est traité dans le rapport financier. C’est donc les activités du résultat qui sont présentées dans les lignes suivantes :
· Au titre de l’activité 1 : « Sensibiliser rechercher l’adhésion des communautés et partenaires et les mobiliser pour la mise en œuvre du projet (favoriser la cohésion sociale) », 1801 personnes dont 795 femmes (44%) et 1006 hommes ont été sensibilisées/formées dans divers domaines.
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Tableau n°6 : Répartition des personnes formées/ sensibilisées par village
	Province
	Village 
 
	Nombre de personnes formées par village
	Taux de participation des femmes  

	
	
	Femme
	Homme
	Total
	

	Mouhoun
	Souri
	266
	303
	569
	47%

	
	Mounkuy
	276
	273
	549
	50%

	Namentenga 
	Kobouré
	74
	111
	185
	40%

	
	Safi 
	51
	101
	152
	34%

	Oudalan
	Bagawa
	95
	108
	203
	47%

	
	Tin Akoff
	33
	110
	143
	23%

	
	Total
	795
	1006
	1801
	44%


Les thèmes de formations ont été variés et répondent à la demande locale. Ces thèmes ont concerné l’environnement, les changements climatiques, l’agriculture et l’élevage. En termes de prévision dans le plan annuel d’activités 2012, seule la formation de 150 leaders dont 25 par villages avait été prévue. La formation / sensibilisation des 1031 autres personnes est liée à la mise en œuvre des activités individuelles (réalisation de fosse fumière, embouche…) et communautaires (protection des berges, réalisation de zaï, regarnissage de forêt villageoise…).
En plus des formations ci-dessus, des voyages d’études sur différents thèmes ont été organisés au profit des producteurs.

Tableau n°7 : Voyage d’échanges 

	Thèmes du voyage
	Localités concernées
	Bénéficiaires (nombre)
	Taux (%) de réalisation
	Sites visités  / localités
	Structures rencontrées

	
	
	Femme
	Homme
	
	
	

	
	
	Prévu
	Réalisé
	Prévu
	Réalisé
	
	
	

	Fixation des dunes
	TinAkoff
	-
	-
	40
	40
	100.00%
	Saouga
	Service de l’Environnement

	
	
	
	
	
	
	
	Korézéna
	

	Echange d'expériences entre comités gestion des pistes à bétail
	Souri
	-
	-
	28
	28
	100.00%
	Banwa
	DPRA

	
	Mounkuy
	-
	-
	30
	30
	100.00%
	Banwa
	DPRA

	Total
	-
	-
	98
	98
	100.00%
	
	


· Au titre de l’activité 2 : « Réaliser les activités de réduction de la vulnérabilité de la production végétale face aux risques climatiques », les activités réalisées sont les suivantes :
· La stabilisation des fosses fumières

Au total, 175 fosses fumières ont été réalisées sur une prévision initiale de 330. Cela correspond à un taux de réalisation de 53%. Le tableau n°9 qui suit, présente la répartition de ces fosses selon les sites pilotes.
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Tableau n°8: Réalisation des fosses fumières par village

	Lieu 
	 Prévu 
	 Réalisé 
	 Taux (%) réalisation  
	 Raison des écarts 

	 Souri 
	100
	50
	50%
	 

	 Mounkuy 
	100
	50
	50%
	 

	 Safi  
	50
	50
	100%
	 

	 Bagawa  
	40
	15
	38%
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 Fonds arrivés tardivement  pour la mise en œuvre.   

	 Tin-Akoff 
	40
	10
	25%
	

	 Total  
	330
	175
	53%
	 


Tableau n°9 : Réalisation des fosses fumières par province
	Province
	Réalisation des fosses fumières par province
	Raison des écarts

	
	Prévu
	Réalisé
	Taux de réalisation
	

	Mouhoun
	200
	100
	50%
	Pour minimiser les risques, le Projet a suggéré que les fosses soient creusées avant de débloquer l’argent pour l’achat du ciment. 

	Namentenga
	50
	50
	100%
	 

	Oudalan 
	80
	25
	31.3%
	Fonds arrivés tardivement  pour la mise en œuvre.  

	Total 
	330
	 175
	53%
	 


· L’appui à l’approvisionnement des banques de céréales

Dans le domaine de la sécurité alimentaire, le Projet, en vue de faciliter l’accès des populations vulnérables aux céréales, lors des périodes difficiles, a assuré un appui pour l’approvisionnement des banques à céréales. Cet appui a profité aux villages ci-après :

Tableau n°10: Nombre de sacs de 100 kg de céréales acquis par village
	Village
	Prévu
	Réalisé
	Taux (%) réalisation 
	Raison des écarts

	 Bagawa 
	200
	235
	118%
	 De 20 000 FCFA par sac de 100 kg prévu, à l'achat le prix était de 17 500 FCFA. Cela a donc permis d'augmenter le nombre de sacs.  

	 Tin Akoff 
	200
	-
	0%
	 Les fonds de roulement étaient prévus pour l’année 2010. Cependant, lors de la tenue CCP, il est ressorti que la même banque de céréales du même village avait été déjà approvisionnée par un autre intervenant pour la même quantité.   

	 Safi  
	134
	134
	100%
	 

	 Mounkuy 
	200
	200
	100%
	 

	 Total 
	734
	569
	78%
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La création de jardin polyvalent
Deux jardins polyvalents ont été réalisés dont un à Safi et le second à Kobouré. A Safi, ce jardin est utilisé par les femmes. Elles y pratiquent la production intensive des feuilles de baobab ainsi que la culture du gombo et de l’oseille. A Kobouré, le jardin est exploité essentiellement pour la production de plants de pépinière.
· Accès à l’eau potable

Le Projet a prévu faciliter l’accès des populations à l’eau potable. Au total, 13 forages devaient être réalisés au cours de l’année 2012 et 05 autres réhabilités. Suite aux lenteurs dans les processus de passation des marchés, ces ouvrages ne sont pas encore effectifs.
· La réalisation de boulis

Il était prévu la réalisation de dix (10) boulis dans les villages de Safi, Kobouré et de Bagawa. Les APD de tous ces ouvrages sont disponibles et le recrutement des prestataires est en cours selon les procédures nationales.
· La réfection des berges des mares 

Dans le cadre de la planification, cette activité ne concerne que le village de Kobouré, dans la province du Namentenga. Les travaux sont en cours de démarrage.
· Les aménagements DRS/CES
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Les cordons pierreux 

Sur une prévision de 125 ha, seulement 5 ha ont été réalisés soit 4%.
· Le zaï 
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Il a été pratiqué sur une superficie de 2,56 ha sur 10 ha prévus, soit 25,6% dans le village de Safi. L’écart est dû à une surestimation de la superficie par la DPAH. 
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L’introduction à la production du riz pluvial strict 
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Prévue sur une superficie totale de 10 ha dont 5 à Safi et 5 à Kobouré, dans la province du Namentenga, l’activité n’a été réalisée qu’à Safi. Les semences achetées pour Kobouré n’ont pas été semées car la DPAH s’est y prise suffisamment tard. 
· La fixation des dunes 

Elle a eu lieu à Tin-Akoff sur 21,3 ha contre 10 de prévu soit un taux de 213% dans la province de l’Oudalan. Ce taux d’exécution s’explique par l’intérêt accru manifesté par les populations lors de la conduite de l’activité.
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La réalisation de pépinières
En vue de faciliter l’accès aux plants pour les reboisements/plantation/reforestation et d’augmenter les revenus des producteurs, des pépinières ont été réalisées selon le tableau ci-dessous. Dans les villages où des pépinières n’existent pas les populations ont été appuyées pour l’acquisition des plants :  
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Tableau n°11 : Réalisation de pépinières par village

Les 4 pépinières prévues ont été entièrement réalisées. Cependant la production des plants n’a concerné que 3 des 4. En effet, la pépinière de Kobouré fait partie intégrante d’un jardin polyvalent et la production ne commencera qu’en 2013. Etant à leur début de production, des quantités modestes ont été produites. Cette production a été complétée par l’acquisition des plants pour la mise en terre dans les différents sites y compris la reforestation d’une forêt villageoise de 10 ha à Souri.
	Village


	Réalisation de pépinière
	Taux (%) réalisation

	
	Prévu
	Réalisé
	

	Bagawa
	1
	1
	100%

	Kobouré
	1
	1
	100%

	Mounkuy
	1
	1
	100%

	Souri
	1
	1
	100%

	Total
	4
	4
	100%


	Village
	Production de plants

	
	Prévu
	Réalisé
	Taux (%)

	Bagawa
	11 000
	11 000
	100%

	Kobouré
	0
	0
	0%

	Mounkuy
	7 000
	7 000
	100%

	Souri
	7 000
	7 000
	100%

	Total
	25 000
	25 000
	100%


	Village
	Nombre de plants mis en terre
	Raison des écarts

	
	Prévu
	Réalisé
	Taux (%) de réalisation
	

	Bagawa
	15 800
	15 800
	100%
	

	Safi
	-
	15 607
	
	Cette activité, non prévue au départ,  a été identifiée pour renforcer celle relative à la RTD réalisée sur plus de 25 ha.

	Mounkuy
	10 000
	10 000
	100%
	

	Souri
	26 000
	26 000
	100%
	

	Total
	51 800
	67 407
	130%
	


· Au titre de l’activité 3 : « Réaliser les activités de réduction de la vulnérabilité de la production animale face aux risques climatiques », les activités réalisées sont : 
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l'acquisition de béliers pour l'embouche

Cette activité a concerné les villages ci-après avec un record au niveau de la province de l’Oudalan qui a mobilisé 61.53% de l’effectif. 
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Tableau n°12 : Appui à l'acquisition de béliers pour l'embouche ovine par village

	Village
	Prévu 
	Réalisé 
	Taux de réalisation 

	Kobouré
	25
	25
	100%

	Safi
	50
	50
	100%

	Bagawa
	40
	40
	100%

	Tin Akoff
	80
	80
	100%

	Total
	195
	195
	100%


· Les infrastructures de productions animales

A ce niveau, les appuis ont concerné la réalisation des infrastructures suivantes:
· La construction de bergeries 

A ce titre 10 bergeries à Safi, et 5 à Kobouré, toutes dans la province du Namentenga. 
Tableau n°13 : Appui à la construction de bergeries
	 Village
	Prévu
	Réalisé
	Taux (%) de réalisation 

	Safi 
	10
	10
	100%

	Kobouré 
	5
	5
	100%

	Total 
	15
	15
	100%


· La construction de fenils 

Sur 90 fenils prévus, 50 ont été réalisés.
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Tableau n°14 : Appui à la construction de fenils par village
	Village 
	 Prévu 
	 Réalisé 
	 Taux réalisation (%) 

	 Kobouré 
	10
	10
	100%

	 Bagawa 
	20
	10
	50%

	 Tin Akoff 
	60
	30
	50%

	 Total  
	90
	50
	56%
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L’acquisition des SPAI

Pour compléter l’alimentation des ovins et bovins, certains villages se sont faits accompagner pour l’acquisition des SPAI (tourteaux de coton, son cubé, pierre à lécher). Il s’agit des villages pilotes des provinces de l’Oudalan et du Namentenga.
Tableau n°15 : Acquisition de SPAI par village

	Acquisition SPAI par village
	Taux réalisation (%)
	Raison des écarts

	 Village 
	 Prévu  
	 Réalisé 
	
	

	 Bagawa 
	100
	150
	150%
	De 10 sacs de tourteaux par personne initialement prévus, ce nombre est passé à 15 jugés indispensables par le STD pour atteindre des résultats probants. 

	 Tin Akoff 
	400
	150
	38%
	 L’embouche bovine à Tin Akoff n’ayant pas encore été réalisée, les SPAI n’ont été achetés 

	 Safi  
	340
	340
	100%
	 

	 Kobouré  
	75
	75
	100%
	 

	 Total 
	915
	715
	78%
	 


· L’appui à la conduite de l’aviculture
Au cours de l’année 2012, le village de Kobouré dans la province du Namentenga a bénéficié de l’appui à la conduite de l’aviculture. L’appui du projet a consisté, à travers la DPRA, a facilité l’acquisition de dix (10) coqs de race.
· Les pistes à bétail 

En vue d’amoindrir les conflits entre agriculteurs et éleveurs, des pistes à bétail ont été réalisées dans les villages de Mounkuy et de Souri.
Tableau n°16 : Réalisation de pistes à bétail

	Village
	Piste à bétail (km)
	Taux (%) de réalisation

	
	Prévu 
	Réalisé 
	

	Mounkuy
	20
	20
	100%

	Souri 
	20
	20
	100%

	Total
	40
	40
	100%


· La récupération des terres dégradées (RTD)

Cette activité a été inscrite dans deux des six villages pilotes. Il s’agit de Safi et Bagawa. Bagawa avait déjà bénéficié d’un appui pour 50 ha. Ces 50 ha de RTD ont été renforcés par des plantations. 

Tableau n°17 : La récupération des terres dégradées (RTD)

	Village
	RTD (ha)
	Raison des écarts

	
	Prévu
	Réalisé
	Taux (%) réalisation
	

	Bagawa
	50
	0
	0%
	Le DAO n’a pu être monté pour indisponibilité de TDR

	Safi 
	50
	25.63
	51%
	Surestimation des superficies par la DPRA

	Total
	100
	25,63
	26%
	


· Parc de vaccination

Un parc de vaccination a été réalisé à Kobouré dans la province du Namentenga, et 10 vaccinateurs volontaires villageois (VVV) équipés, dans la province du Mouhoun. 

· Autres infrastructures socioéconomiques 

Peuvent être notées, la construction d’un magasin SPAI à Safi, dans la province du Namentenga/ Région du Centre-Nord et d’une salle polyvalente à Bagawa, dans la province de l’Oudalan / Région du Sahel.

· Au titre de l’activité 4 : « Réaliser les activités de réduction de la vulnérabilité des populations par l’acquisition de connaissances théoriques, pratiques et organisationnelles en matière d’adaptation aux CC et à la variabilité climatique ».
L’activité réalisée est la mise en place de comités de gestion fonctionnels du magasin SPAI et moulin à grain à Safi, commune de Boala / province du Namentenga dans la région du Centre-Nord. 
· Au titre de l’activité 5 : Suivre, évaluer les activités prioritaires et rendre compte 

Tableau n°18 : Sorties de suivi des activités réalisées par les Directions Régionales
	Village
	DRAH
	DRRA
	DREDD
	Total 
	Taux (%) de réalisation 

	 
	Prévu 
	Réalisé
	Prévu 
	Réalisé
	Prévu 
	Réalisé
	Prévu 
	Réalisé
	

	Bagawa
	4
	2
	4
	2
	4
	3
	12
	7
	70%

	Tin Akoff
	4
	2
	4
	2
	4
	3
	12
	7
	70%

	Safi 
	4
	2
	4
	4
	4
	4
	12
	10
	83.33%

	Kobouré 
	4
	2
	4
	4
	4
	4
	12
	10
	83.33%

	Mounkuy
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	12
	12
	100%

	Souri 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	12
	12
	100%

	Total
	24
	16
	24
	20
	24
	22
	72
	58
	72.22%


Tableau n°19 : Nombre de sorties de suivi par les STD par province
	Province
	DPAH
	DPRA
	DPEDD
	Total
	Taux (%) de réalisation

	
	Prévu
	Réalisé
	Prévu
	Réalisé
	Prévu
	Réalisé
	Prévu
	Réalisé
	

	Mouhoun
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	36
	36
	100%

	Namentenga
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	36
	36
	100%

	Oudalan
	12
	8
	12
	8
	12
	12
	36
	28
	77%

	Total
	36
	32
	36
	32
	36
	36
	108
	100
	92.59%

	Province
	Agent de l’Agriculture
	Agent de l’Elevage
	Agent de l’Environnement
	Total
	Taux (%) de réalisation

	 
	Prévu 
	Réalisé
	Prévu 
	Réalisé
	Prévu 
	Réalisé
	Prévu 
	Réalisé
	

	Mouhoun
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	180
	180
	100%

	Namentenga
	60
	60
	60
	60
	60
	60
	180
	180
	100%

	Oudalan
	60
	30
	60
	30
	60
	60
	180
	120
	66.66%

	Total
	180
	150
	180
	150
	180
	180
	540
	480
	88.88%


Raison des écarts par province / Service déconcentré.
Des trois provinces, seule la province de l’Oudalan enregistre un écart constaté au niveau de la DPAH et de la DPRA, dû à l’indisponibilité des DP suite à leurs multiples engagements avec différents partenaires. 
NB : La majeure partie des réalisations est rendue possible, grâce à la mise en œuvre des protocoles de collaboration qui lient les Services techniques déconcentrés au PANA.  
2.1.6. Les réalisations physiques détaillées par village 

	Village 
	Activités 
	Unité 
	Prévision révisée
	Réalisation 
	Taux (%) réalisation physique

	Safi 
	Introduction à la production de riz pluvial strict 
	ha
	5
	5
	100.00%

	
	Application des techniques CES/DRS de cordons pierreux et de végétalisation ligneuse à base de jatrophacurcas : collecte, stockage et transport des blocs de pierres, détermination des courbes de niveau, disposition des pierres, 
	ha
	15
	2.56
	17.07%

	 
	Assistance à la production de fumure organique à l’aide de fosses fumières stabilisées de 9 m3 chacune pour cinquante (50) ménages
	Fosse fumière 
	50
	50
	100.00%

	 
	Travaux d'études de faisabilité pour le traitement de ravines et la réalisation de 3 boulis
	Types  d'études
	1
	1
	100.00%

	 
	Application participative des techniques de récupération agricole des terres/glacis dégradés (zaï)
	ha
	10
	2.56
	25.60%

	 Safi
	Réalisation de 3 boulis + contrôle des travaux 
	boulis
	0
	0
	 

	 
	Traitement des ravines du village + contrôle des travaux
	ravine 
	0
	0
	 

	 
	Réception provisoire et définitive des ouvrages (boulis, traitement de ravines, forages, magasin SPAI….)
	FF
	1
	1
	100.00%

	 
	Lancement d’un système de warrantage à travers la banque de céréales
	Warrantage 
	0
	0
	 

	 
	Récupération de glacis à des fins pastorales (charrue delphino) avec restauration du couvert végétal par sous solage
	ha
	50
	25.63
	51.26%

	 
	Délimitation/restauration de zones à vocation pastorale (rencontres réalisées)
	ha
	0
	0
	 

	 
	Installation d'un moulin à grains 
	moulin 
	1
	1
	100.00%

	 
	Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agro-sylvo-pastorale :
	séance 
	1
	1
	100.00%

	 
	Récupération de glacis à des fins pastorales (charrue delphino) avec restauration du couvert végétal par sous solage
	ha 
	50
	25.63
	51.26%

	 
	Embouche ovine et/ou bovine (pour les femmes) en unités de production familiale (activités génératrices de revenus) : formation, réalisation bergerie/étable, appui pour achat des ovins et/ou bovins
	unités 
	10
	10
	100.00%

	 
	Appui en  fonds de roulement pour la diffusion et la vente des SPAI
	fonds de roulement 
	1
	1
	100.00%

	 
	Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agro-sylvo-pastorale 
	séance 
	1
	1
	100.00%

	 
	Regarnissage de la bande de protection de 10 ha des berges du cours d’eau  à l’aide  d’espèces ligneuses améliorées, adaptées et utilitaires
	ha
	10
	10
	100.00%

	 
	Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agro-sylvo-pastorale 
	séance 
	1
	1
	100.00%

	 
	Sensibilisation/information/formation en matière de CC : deux séances de vingt-cinq (25) personnes chacune +théâtre-forum
	séance 
	2
	2
	100.00%

	 
	Suivre, évaluer les activités et rendre compte
	sortie
	12
	12
	100.00%

	 
	Organiser un atelier-bilan des activités dans le village
	atelier -bilan 
	1
	1
	100.00%

	Kobouré 
	Mise en service d’une banque de céréales fonctionnelle (fonds de roulement)
	Fonds de roulement 
	0
	0
	 

	 
	Aménagement d’un "Jardin Potager Africain  (JPA) 
	ha
	0
	0
	 

	 
	Travaux d'études de faisabilité pour la réalisation d’un (01) jardin potager Africain de 5 ha ainsi que la réfection des berges de 5 mares
	type d'étude
	1
	1
	100.00%

	 Kobouré
	Introduction à la production de riz pluvial strict
	ha 
	5
	0
	0.00%

	 
	Travaux d'études de faisabilité pour la réalisation d’un (01) jardin potager Africain de 5 ha ainsi que la réfection des berges de 5 mares
	type d'étude
	1
	1
	100.00%

	 
	Installation d'un moulin à grains 
	moulin 
	1
	1
	100.00%

	 
	Réalisation de 6 boulis + contrôle des travaux
	boulis 
	0
	0
	 

	 
	Protection des berges des 5 mares du village + contrôle des travaux
	mare
	0
	0
	 

	 
	Contrôle des travaux de réalisation de 6 boulis
	sortie 
	0
	0
	 

	 
	Contrôle des travaux d’aménagement d’un "Jardin Potager Africain  (JPA)" 
	 
	0
	0
	 

	 
	Lancement d’un système de warrantage à travers la banque de céréales
	warrantage 
	0
	0
	 

	 
	Mise en place d’un jardin polyvalent pilote pour les personnes vulnérables (femmes, jeunes, vieux) pour la production de plants 
	plants 
	0
	0
	 

	 
	Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agro-sylvo-pastorale (1 séance)
	séance 
	1
	1
	100.00%

	 
	Construction d’unités modèles de fenils au profit de groupements sélectionnés
	fenil 
	10
	10
	100.00%

	 
	Appui à l’aviculture villageoise améliorée en unités modèles de production semi intensive 
	poulailler
	10
	10
	100.00%

	 
	Embouche ovine et/ou bovine (pour les femmes) en unités modèles de production familiale
	Bergerie 
	5
	5
	100.00%

	 
	Contrôle des travaux  de la construction d’un parc de vaccination
	parc de vaccination
	1
	1
	100.00%

	 
	Promotion de trois (3) spéculations de cultures fourragères
	ha 
	3
	14
	466.67%

	 
	Formation des producteurs en méthodes de fauche et de conservation de fourrages et de résidus de récoltes (1 séance/groupe de 20 producteurs) +achat d’équipements
	séance 
	1
	1
	100.00%

	
	Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agro-sylvo-pastorale (1 séance)
	séance 
	1
	1
	100.00%

	 
	Formation/renforcement des capacités en CC en diverses techniques de production agro-sylvo-pastorale 
	séance 
	1
	1
	100.00%

	 
	Sensibilisation/information/formation en matière de CC : deux séances de vingt-cinq (25) personnes chacune + théâtre forum
	théâtre forum 
	1
	1
	100.00%

	 
	Suivre, évaluer les activités et rendre compte
	sortie 
	12
	12
	100.00%

	 
	Organiser un atelier-bilan  des activités 2012 dans le village
	atelier -bilan 
	1
	1
	100.00%

	 
	Organiser une session de CCP sur le bilan des activités 2011-2012
	session CCP
	1
	1
	100.00%

	Mounkuy
	Former/renforcer les capacités des producteurs en CC en diverses techniques de production ASP (3 sessions pour 90 pers. 3 sessions pour 90 pers.)
	Théâtre forum 
	1
	0
	0.00%

	 Mounkuy
	Appuyer  la réalisation de fosses fumières stabilisées
	Fosse fumière 
	100
	50
	50.00%

	 
	Organiser, superviser et contrôler la construction de la banque de céréales
	BC
	0
	0
	 

	 
	Organiser, superviser et contrôler la réalisation du puits maraîcher 
	puits maraîcher 
	0
	1
	 

	 
	Organiser, superviser et contrôler l’extension de l’aménagement du jardin polyvalent de 1,5 ha
	ha
	0
	0
	 

	 
	Organiser, superviser et contrôler la réalisation  de 2 forages  de quartier et 3 forages le long des pistes à bétail
	forage 
	0
	0
	 

	 
	Former/renforcer les capacités des producteurs en CC en diverses techniques de production ASP
	séance 
	0
	4
	 

	 
	Activités de préparation à l'Aménagement et à la gestion des parcours à bétail existants
	voyage d'échange 
	1
	1
	100.00%

	 
	Organiser, superviser et contrôler l’exécution des travaux d’aménagement des pistes à bétail
	piste (km)
	20
	20
	100.00%

	 
	Former/renforcer les capacités des producteurs en CC en diverses techniques de production ASP
	séance 
	3
	3
	100.00%

	 
	Sensibiliser les communautés et les partenaires pour la recherche de l’adhésion au PANA, à travers le théâtre forum 
	théâtre forum 
	0
	0
	 

	 
	Former  les leaders d'opinion villageois et les agents des services techniques sur les changements climatiques (1 session de 2 j pour 20 participants)
	théâtre forum 
	0
	0
	 

	 
	Tenir un atelier/forum villageois d’auto-évaluation des activités
	atelier -bilan 
	1
	1
	100.00%

	 
	Renforcer les capacités de suivi et d’auto-évaluation des acteurs locaux
	session 
	0
	0
	 

	 
	Organiser une session du Cadre de Concertation Provinciale (CCP) pour examiner le rapport 2011 et le Programme 2012 
	CCP
	0
	0
	 

	Souri 
	Reforestation et mise en défens d'une bande de 100 m sur les berges,  délimitation matérielle et pépinières villageoises
	mètre 
	100
	100
	100.00%

	
	Former/renforcer les capacités des producteurs en CC en diverses techniques de production ASP
	session 
	3
	3
	100.00%

	
	Organiser, superviser et contrôler l’aménagement du jardin polyvalent 
	jardin 
	0
	0
	 

	
	Appuyer  la réalisation de fosses fumières stabilisées (100)
	Fosse fumière 
	100
	50
	50.00%

	 
	Appuyer l’aménagement des sites antiérosifs à l'aide de cordons pierreux et la végétalisation ligneuse (ha)
	ha 
	0
	0
	 

	 
	Organiser, superviser et contrôler l’aménagement du jardin polyvalent 
	jardin 
	0
	0
	 

	Souri 
	Organiser, superviser et contrôler la réalisation  de 2 forages  de quartier et 3 forages le long des pistes à bétail
	forage 
	0
	0
	 

	 
	Organiser, superviser et contrôler l’extension de l’aménagement du jardin polyvalent de 1,5 ha
	ha
	0
	0
	 

	 
	Former/renforcer les capacités des producteurs en CC en diverses techniques de production ASP
	session 
	3
	3
	100.00%

	 
	Activités de préparation à l'Aménagement et à la gestion des parcours à bétail existants
	voyage d'échange 
	1
	1
	100.00%

	 
	Organiser, superviser et contrôler l’exécution des travaux d’aménagement des pistes à bétail
	piste (km)
	20
	20
	100.00%

	 
	Former/renforcer les capacités des producteurs en CC en diverses techniques de production ASP
	session 
	3
	3
	100.00%

	 
	Sensibiliser les communautés et les partenaires pour la recherche de l’adhésion au PANA, à travers le théâtre forum 
	session 
	1
	1
	100.00%

	 
	Former  les leaders d'opinion villageois et les agents des services techniques sur les changements climatiques
	session 
	1
	1
	100.00%

	 
	Tenir un forum villageois d’auto-évaluation des activités 
	atelier -bilan 
	1
	1
	100.00%

	 
	Renforcer les capacités de suivi et d’auto-évaluation des acteurs locaux
	session 
	0
	0
	 

	 
	Organiser une session du Cadre de Concertation Provinciale (CCP) pour examiner le rapport 2012 et le Programme 2013 
	CCP
	0
	0
	 

	Bagawa 
	Réalisation d’un Poste d’Eau  Autonome (PEA.) 
	PEA
	0
	0
	 

	
	Réalisation d'une étude de faisabilité pour la réalisation d’un Poste d’Eau Autonome 
	Etude 
	1
	1
	100%

	
	Réalisation d’un boulis.
	boulis 
	0
	0
	 

	
	Réalisation d'une étude de faisabilité pour la réalisation du boulis
	 Etude 
	1
	1
	100%

	 
	Appuyer la mise en place de l’Association des Usagers de l’Eau  AUE)
	AUE
	0
	0
	 

	 
	Construire des fosses fumières stabilisées 
	Fosse fumière 
	40
	40
	100.00%

	 
	Former les producteurs en technique de production de la fumure organique
	session 
	0
	0
	 

	 
	Former les membres des comités villageois  en gestion des stocks familiaux (1 séance)
	session 
	0
	0
	 

	 
	Former les membres de l'Association des Usagers de l’Eau (AUE)  
	session 
	0
	0
	 

	 
	Former/recycler les membres du comité sur l'itinéraire technique de l'utilisation des semences améliorées 
	session 
	0
	0
	 

	 
	Former les membres du comité en technique de confection des cordons pierreux
	session 
	1
	1
	100.00%

	 
	Organiser des voyages d’études sur les bonnes pratiques en agriculture
	voyage d'échange 
	0
	0
	 

	 Bagawa
	Organiser un concours meilleur producteur de fumure organique
	concours 
	0
	0
	 

	 
	Poursuite des séances de sensibilisation dans les villages riverains de la zone de pâture 
	séance 
	0
	0
	 

	 
	Aménagement de parcelles fourragères à base de niébé, de sorgho à double objectif 
	parcelle 
	0
	0
	 

	 
	Appuyer l’embouche ovine pour les femmes des groupements  (facilitation crédit, formation, bergerie et équipement)
	femme
	10
	10
	100.00%

	 
	Appuyer l’acquisition de fonds de roulement pour l’achat des SPAI
	sac
	100
	150
	150.00%

	 
	Appuyer la construction de fenils individuels (budgets 2011 et 2012)
	fenil 
	10
	10
	100.00%

	 
	Appuyer en matériel de fauche et conservation des fourrages (moule:20);(charrette:10), (faucille:20); (fourche:10); (râteau:20) ; (coupe-coupe :20) ; (bottes : 20) ; paire de gants : 20) etc. 
	lot
	10
	10
	100.00%

	 
	Diagnostiquer et protéger le bétail contre les maladies liées aux changements climatiques (budgets 2011 et 2012)
	 séance
	0
	0
	 

	 
	Renforcer les capacités des membres du comité en gestion des pâturages naturels  et des flux migratoire
	personne 
	0
	0
	 

	 
	Former les producteurs en fauche, conservation et gestion des fourrages
	personne 
	20
	20
	100.00%

	 
	Former les producteurs en gestion du troupeau
	personne 
	0
	0
	 

	 
	Former les producteurs en technique d'embouche
	personne 
	20
	20
	100.00%

	 
	Former les producteurs en gestion de la reproduction
	personne 
	0
	0
	 

	 
	Organiser des voyages d'études sur l’embouche et la fauche et conservation du pâturage naturel
	personne 
	0
	0
	 

	 
	Organiser un concours meilleur producteur de fourrage naturel
	concours 
	0
	0
	 

	 
	Mettre en place une pépinière villageoise
	pépinière 
	1
	1
	100.00%

	 
	Réaliser des sites anti érosifs, des reboisements et la végétalisation des berges du cours d’eau  « Gourol »
	ha 
	20
	20
	100.00%

	 
	Appuyer la construction de foyers améliorés
	foyer 
	200
	100
	50.00%

	 
	Récupérer les terres  fortement dégradées à des fins de production sylvo-pastorales (labour, réalisation de cordons pierreux, regarnissage du site)
	ha 
	0
	0
	 

	 
	Former les membres du CVD en RNA
	session 
	30
	30
	100.00%

	 
	Former les productrices en technique de construction de foyers 3 pierres améliorées
	session 
	60
	60
	100.00%

	 
	Former et recycler les pépiniéristes villageois
	session 
	3
	3
	100.00%

	 
	Recycler des membres du CVD en technique de plantation
	session 
	30
	30
	100.00%

	 Bagawa
	Organiser des voyages d'études
	session 
	0
	0
	 

	 
	Organiser un concours de la meilleure utilisatrice de foyers améliorés
	concours 
	0
	0
	 

	 
	Sensibiliser pour  rechercher l’adhésion des communautés et partenaires à travers le théâtre forum
	séance 
	3
	3
	100.00%

	 
	Sensibiliser/former des leaders d'opinion sur les changements climatiques
	séance 
	2
	2
	100.00%

	 
	Ouvrir un centre d’alphabétisation en fulfulde/tamashek
	centre alpha 
	1
	1
	100.00%

	 
	Equiper le centre d'alphabétisation
	centre alpha 
	1
	1
	100.00%

	 
	Suivre et évaluer les activités de 2012
	sortie 
	12
	12
	100.00%

	 
	Organiser un atelier bilan des activités dans le village
	atelier -bilan 
	0
	1
	 

	Tin-Akoff
	Réalisation de forage
	 
	0
	0
	 

	 
	Réhabilitation de forage
	 
	0
	0
	 

	
	Réalisation d’une étude pour la réhabilitation des forages 
	Etude
	1
	1
	100%

	 
	Construire des fosses fumières stabilisées y compris lot de matériels
	Fosse fumière 
	40
	40
	100.00%

	 
	Mettre en place d’un fonds de roulement pour la banque de céréales
	Fonds de roulement 
	0
	0
	 

	 
	Former le comité en technique de production de la fumure organique
	personne 
	40
	40
	100.00%

	 
	Appuyer la mise en place / formation des membres de l'Association des Usagers de l’Eau (AUE)
	personne 
	12
	12
	100.00%

	
	Recycler le comité en gestion du comité de gestion de la banque de céréales
	personne 
	13
	13
	100.00%

	 
	Former/recyclage le comité sur l'itinéraire technique de l'utilisation des semences améliorées 
	personne 
	0
	0
	 

	 
	Organiser des voyages d'études 
	personne 
	0
	0
	 

	 
	Organiser un concours du meilleur producteur de fumure organique
	concours 
	0
	0
	 

	 
	Poursuivre les séances de sensibilisation dans les villages riverains de la zone de pâture
	séance 
	0
	0
	 

	 
	Aménagement de parcelles fourragères à base de niébé, de sorgho à double objectif 
	parcelle 
	0
	0
	 

	 
	Appui à l’embouche bovine
	bœufs 
	0
	0
	 

	 
	Appui à l’acquisition de fonds de roulement pour l’achat des SPAI (sac) pour les hommes
	sac SPAI
	0
	0
	 

	 
	Appui à la construction de fenils individuels pour les hommes
	fenil 
	10
	10
	100.00%

	 
	Appui en matériels et équipements de fauche et conservation des fourrages pour les hommes
	lot
	0
	0
	 

	 
	Appuyer l’embouche ovine pour les femmes des groupements  (achat d’ovins) (2011et 2012)
	 femmes
	30
	30
	100.00%

	Tin-Akoff
	Appuyer l’acquisition de fonds de roulement pour l’achat des SPAI pour l’embouche ovine
	sacs
	200
	300
	150.00%

	 
	Appuyer la construction de fenils individuels des femmes
	fenil 
	20
	20
	100.00%

	 
	Appuyer en matériel de fauche et conservation des fourrages (moule:20) ; (charrette:10) ; (faucille:20) ; (fourche:10) ; (râteau:20) ; (coupe-coupe :20) ; (bottes : 20) ; paire de gants : 20) etc. (2012)
	10 lots
	10
	10
	100.00%

	 
	Diagnostiquer et protéger le bétail contre les maladies liées aux CC
	séance 
	0
	0
	 

	
	Former des membres du comité en gestion des pâturages naturels  et des flux migratoire
	personne 
	30
	30
	100.00%

	
	Former les producteurs en fauche, conservation et gestion des fourrages
	personne 
	30
	30
	100.00%

	
	Former les producteurs en technique d'embouche
	personne 
	40
	40
	100.00%

	
	Former les producteurs en gestion du troupeau
	personne 
	0
	0
	 

	
	Former les producteurs en gestion de la reproduction
	personne 
	0
	0
	 

	
	Organiser un concours du meilleur producteur de fourrage naturel
	concours 
	0
	0
	 

	
	Organiser des voyages d'études sur l’embouche
	personne 
	0
	0
	 

	
	Fixer les dunes de sable
	 ha
	20
	21.33
	106.65%

	
	Appuyer la construction de foyers améliorés
	foyer 
	200
	150
	75.00%

	
	Former les membres du comité en technique de défriche contrôlée
	personne 
	60
	60
	100.00%

	
	Former les membres du comité en technique de fixation des dunes
	personne 
	100
	110
	110.00%

	
	Former les membres du comité en RNA
	personne 
	60
	60
	100.00%

	
	Former les productrices en technique de construction de foyers 3 pierres améliorées
	personne 
	50
	50
	100.00%

	
	Organiser des voyages d'études
	personne 
	0
	 
	 

	
	Organiser un concours de la meilleure utilisatrice de foyers améliorés
	concours 
	0
	0
	 

	
	Sensibiliser pour rechercher l’adhésion des communautés et partenaires à travers le théâtre forum
	séance 
	4
	4
	100.00%

	
	Sensibiliser/former des leaders d'opinion sur les changements climatiques
	séance 
	4
	4
	100.00%

	
	Suivre et évaluer les activités de 2012
	sortie 
	12
	12
	100.00%

	
	Organiser un atelier bilan des activités dans le village
	atelier -bilan 
	1
	1
	100.00%

	
	Organiser une session du CCP sur le bilan des activités 2011-2012 
	session CCP
	1
	1
	100.00%


2.1.7. Difficultés rencontrées et les solutions proposées
	Difficulté rencontrée 
	Solutions proposées
	Commentaires

	La lourdeur administrative dans la passation des marchés 
	Répartition des DAO entre la DMP/MEDD et le PNUD
	Ce processus est déjà en cours après des concertations avec les deux structures. 

	Manque de disponibilité de certains services techniques déconcentrés pour faire face aux multiples sollicitations
	Dans le cadre du renouvellement des protocoles avec les services techniques concernés, des solutions seront discutées.
	


2.1.8. Perspectives

Le premier semestre de l’année 2013 sera consacré à la réalisation des ouvrages et infrastructures dont les procédures d’acquisition ont connu une certaine lenteur (banque de céréales, jardins polyvalents, Jardin Potager  Africain dans tous les sites pilotes, forages, boulis, RTD, traitement de ravines…). En effet, les processus de passation des marchés sont suffisamment avancés pour permettre la réalisation de ces ouvrages au cours des deux premiers trimestres de l’année 2013.

III. La représentation spatiale des réalisations






IV. Le partenariat
4.1 Les protocoles de collaboration formalisée

Pour la mise en œuvre de chacun des trois projets du PANA, des partenariats ont été formalisés avec différentes structures. Chacun de ces protocoles de collaboration a des objectifs spécifiques et vise la réalisation des ambitions des projets concernés.

Ainsi, la mise en œuvre efficace et efficiente de ces protocoles conditionne dans une importante mesure, l’atteinte des objectifs des projets du PANA. Ainsi, au cours de l’année 2012, la Coordination Nationale du PANA a accordé une importance toute particulière à l’exécution des différents protocoles.

Pour ce faire, des concertations ont été régulièrement organisées pour assurer le suivi des engagements des différentes parties. En cas de nécessité, les dispositions idoines ont été prises pour l’atteinte des objectifs assignés au projet : élaboration d’avenants concernant les délais d’exécution et les coûts, identification d’autres partenaires pour pallier à ceux défaillants. 

Quelques exemples de Mémorandum de collaboration peuvent illustrer l’importance qu’occupe le partenariat dans la mise en œuvre des projets d’adaptation aux changements climatiques.

· Le MOU avec le Millenium Institute basé à Washington aux USA:

· la formation des agents de LAME, DCIME, DGMET, SP/CONEDD, UO, INSD, de la Santé sur l'outil de modélisation dynamique (T21) ;
· l’élaboration du PNA dans le cadre de la planification multi sectoriel en vue de l'adaptation aux changements climatiques à moyen et long termes (horizon 2025 et 2050).
· Le SP/CONEDD pour la conduite de processus d’accréditation comme Entité Nationale de mise en œuvre du Fond d’Adaptation ;
· Le SG / MEDD pour la formulation du Plan National d’Adaptation ;
· Les services techniques régionaux pour la mise en œuvre et le suivi des activités dans les sites pilotes du projet PANA/FEM.

En plus des protocoles formalisés, la Coordination a pu développer la mise en place progressive d’une plateforme de collaboration à travers la mise en place d’une équipe pluridisciplinaire de recherche sur le climat. 

Grâce au développement du partenariat entre institutions, les données qualitatives et quantitatives sur le climat (30 ans de données journalières de la température maximum et minimum et de la pluviométrie) sont accessibles pour la conduite de la recherche sur le climat et la réalisation des projections climatiques.

La fiabilité des données selon une longue série a permis de conduire une évaluation affinée de l’analyse de la vulnérabilité de différents secteurs (Agriculture, Environnement, Elevage, Energie, Santé, Infrastructure) et les catastrophes naturelles).
4.2 Quelques acquis majeurs en matière de partenariat

La promotion du partenariat entre différentes institutions a facilité une mobilisation large et diversifiée des personnes ressources lors de l’organisation des formations conjointes dans la gestion/traitement/collecte/analyse des données climatiques :
· La promotion du partenariat entre différentes institutions a permis de conduire les travaux de recherche sur le climat selon une approche de complémentarité. Ceci est un avantage pour l’identification des actions d’adaptation multisectorielles et le coût d’adaptation au regard de la complexité et le caractère multi dimensionnel de l’Adaptation aux Changements Climatiques.

· Les rapports provisoires de l'étude PNA (la tendance climatique, l’analyse de la vulnérabilité des secteurs de la santé, l’énergie, l’environnement, l’agriculture, l’élevage, ainsi que les projections climatiques) sont disponibles ;
· Les résultats de la projection MCR (downscaling à haute résolution) de 9 stations automatiques (Bobo, Boromo, Dédougou, Dori, Fada, Gaoua, Ouaga, Ouahigouya, et Pô) réalisés par l'Université Cape Town sont disponibles.

· L’installation et opérationnalisation des stations synoptiques (10) au niveau national et agro-météorologiques (06) dans les six sites pilotes du PANA/FEM.
· L’installation et opérationnalisation d’un serveur à haute résolution à la DCIME.
· L’analyse diachronique de la dynamique de l’occupation de l’espace dans les terroirs des sites pilotes du PANA FEM.
· Les cadres de la DCIME, DGMET et de l’Université de Ouagadougou disposent des capacités pour conduire une analyse des tendances climatiques ainsi que les projections climatiques.
· Les cadres/staffs de LAME, DCIME, DGMET, INERA, SP/CONEDD et la coordination des projets du PANA sont outillés pour lancer/conduire les logiciels CROPWAT et STATA dans le cadre de l'analyse de la vulnérabilité des secteurs agricole et pastoral.
· Les cadres/staffs de LAME, DCIME, DGMET, INERA, INSD, DGPER, SP/CONEDD, SP/CONASUR, MHU, MEDD, MAH, DGISS, sont mieux outillés pour comprendre et apprécier l’usage de T21 pour une planification dynamique à moyen et à long terme pour faire face aux changements climatiques.
· Les cadres/staffs de LAME, DCIME, DGMET, INSD, MRA/DGPSE, DEP/MMCE, DGPER/DPSAA ont été formés sur les techniques avancées de la modélisation à travers l’outil T21.

· Les résultats des études sur le climat ont fourni des éléments riches et pertinents pour l’élaboration d’un Programme National d’Adaptation aux Changements Climatiques du Burkina Faso qui sera transmis au CCNUCC.

· Organisation des états généraux de l’environnement qui a constitué le point de départ pour formuler les indicateurs de développement durable et la politique de développement durable.
· Les données climatiques sont mises à disposition des producteurs agro-sylvo-pastoraux  afin qu’ils puissent exploiter les opportunités liées aux changements climatiques et mieux valoriser les bonnes pratiques d’adaptation, selon une chaine de collaboration multi-acteurs (météo, recherche scientifiques, services techniques, média locaux…).
V. Mise en œuvre des recommandations du Comité de Pilotage du 28 février 2012

	Recommandations
	Etat de mise en œuvre

	Mettre en place un dispositif institutionnel pour faciliter l’exécution des investissements du projet PANA / Japon
	Le dispositif est mis en place et a été fonctionnel. Actuellement, tous les fonds ont été utilisés.

	Faire ressortir dans les prochains rapports les difficultés clairement définies.
	Prise en compte dans ce rapport

	Traiter du partenariat dans le rapport d’activités
	Prise en compte dans ce rapport

	Veiller à établir le cadre du partenariat, avant le démarrage de la mise en œuvre des projets. 
	Sera pris en compte dans la formulation des projets du PNA. 


Conclusion
Au cours de l’année 2012, il y a eu des avancées majeures dans le cadre de la mise en œuvre des projets du PANA.

L’année 2012 devait permettre la réalisation d’un certain nombre d’ouvrages ou d’infrastructures dans les sites pilotes du projet. Toutefois, les procédures ont été engagées mais les lenteurs observées dans la conduite des procédures ou dans certains cas l’insuffisance du nombre des offres n’ont pas permis la réalisation physique de bon nombre d’ouvrages. L’année 2013 qui correspond à la dernière année de mise en œuvre du projet PANA/FEM sera mise à profit pour assurer avec diligence la réalisation des différents ouvrages qui avaient été programmés pour l’année 2012.
Il faut noter que l’approche de mise en œuvre, qui met l’accent sur la synergie entre les trois projets, permet de développer une complémentarité qui assure une meilleure efficience et efficacité des actions du PANA. Ainsi, l’un des produits importants qui découle des activités de l’année 2012 est la formulation d’un Plan National d’Adaptation aux changements climatiques du Burkina Faso. Les travaux ont été engagés au cours du mois de novembre 2012 à partir des résultats des travaux de recherche sur le climat dans le cadre de la mise en œuvre du projet PANA-BKF-JAPON. L’on devrait disposer au cours du premier trimestre de l’année 2013 de ce document qui devra permettre de planifier l’adaptation aux changements climatiques dans notre pays, sur le moyen et le long terme. Pour y arriver, la contribution des trois projets du PANA est déterminante.[image: image1.png]
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RAPPORT D’ACTIVITES �DE L’ANNEE  2012 DU PROJET�PANA-FEM-PNUD 





Décembre 2012








Entretien de la mission d’évaluation à mi-parcours du Projet PANA FEM avec des bénéficiaires du village de Monkuy dans la Commune de Ouarkoye / Province du Mouhoun / Région de la Boucle du Mouhoun





Visite des PTF sur les réalisations du PANA, village de Safi / Commune de Boala / Province du Namentenga / Région du Centre-Nord





Formation réalisée à la Direction Régionale  de l’Environnement et du Développement Durable du Mouhoun





Fosse fumière, village de Souri, Commune de Dédougou, Province du Mouhoun, Région de la Boucle du Mouhoun





Jardin polyvalent, village de Safi / Commune de Boala / Province du Namentenga / Région du Centre - Nord





Cordons pierreux, village de Safi / Commune de Boala / Province du Namentenga / Région du Centre - Nord





Riz pluvial strict, village de Safi / Commune de Boala, / Province du Namentenga, Région du Centre - Nord





Pépinière, village de Souri / Commune de Dédougou / Province du Mouhoun / Région de la Boucle du Mouhoun





Bénéficiaire du village de Safi / Commune de Boala / Province du Namentenga, / Région du Centre - Nord





Fenil, village de Bagawa, Commune de Gorom-Gorom, Province de l’Oudalan, Région du Sahel





Sacs de SPAI, Village de Safi / Commune de Boala / Province du Namentenga / Région du Centre-Nord





RTD, village de Bagawa / Commune de Gorom-Gorom / Province de l’Oudalan / Région du Sahel





Magasin SPAI, Village de Safi / Commune de Boala / Province du Namentenga / Région du Centre-Nord
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